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Côte est de Tasmalum
Côte sud de Tasmalum
...
/1
et autres des villages du Sud Santo, employés occasionnellement .
Emplacement des forages
Site n° 2 - 1er forage sur la plantation de Rémy Tavulantouil
Site n° 6 - 2ème forage
Site nU 7 - 3ème forage
Site n° 8 - 4ème forage
Site n° 6 bis - Sème forage
Site nO 9 - 6ème forage
2Moyens techniques pour cette opération
1 véhicule TOYOTA 4 x 4 long chassis de Nouméa
- 1 foreuse hydraulique JACRO, entrainement VOLSWAGEN, le tout sur remorque
- 1 sondeuse Winkie
- 1 tétrapode
1 jeu de tubes acier et 1 jeu de tubes alum1nium
- 1 motopompe Triplex
- 2 motopompes Hydro
- 150 m de tuyau souple
- divers outillages
- 2 tronçonneuses (IRHO et Service Topo Santo)
Transport de matériel de Nouméa à Santo: N.O. ALIS
Débarquement du matériel au quai de Santo : 1 grue FLETCHER (Santo)
Hébergement de l'équipe de forage à Tasmalum 1 maisonnette (louée au chef du village
" " à Santo IRHO
Agent de liaison entre ORSTOM - Vila et équipe de forage à Santo
M. Michel NOEL CG M/.l:3ALLANDE (Luganvllle).
Calendrier des forages :
!~;:_~~;:~S!~ le 6 avril 1990
Site n° 2 le 7 avril
~~~~_~~::~S!~ le 10 avril
































Profondeur atteinte et récupération de carottes de corail
1er forage, site nO 2
(JACRO)




~ en~iron 1 m de carotte de corail
f pu~s 19 m de sable et argile noire
corail tout le long mais très fracturé
et assez pauvre récupération à récupé-
ration moyenne
43ème forage, site nO 7 29,7U m cora~l tout le long
(WINKIE) récupération moyenne
4ème forage, site nO 8 3,62 m corail, puis sable
(WINKIE)
5ème forage, site nO 6 bis 42 m corail tout le long - récupérat~on
(JACRO) moyenne (encore trop de sable)
6ème forage, site nO 9 15,50 m corail tout le long
(JACRO) très bonne récupération.




: sortir l'argile des "inner tUbes" pendant 19 m
tubages rouillés ne permettant pas (alors que théorique-
ment c'est possible) de tuber l'un dans l'autre.
Rouille dans gros tubes (N), le "inner tube" ne remontait
pas, ou seulement occasionnellement.
Obligé de remonter tout le train de tige.
Rouille dans petit tube (B) le "inner tube" ne descendait
pas. Modification du inner tube a l'atelier l RH 0 .
Obligé de remonter à chaque carotte le train de tige.
Fuite hydraulique.
Dérouillage de chaque tube, long et fastidieux.
Accès pour amener les pompes a eau.
Accès impossible pour la JACRO.
Forage à la WINKIE pas assez puissante dans le sable : plu-
sieUrs embrayages de remplacés - Tube aluminium esquinté






Accès très difficile même pour WINKIE
Trop de sable pour la sondeuse.
Remontée de tout le matériel niveau forage site nO 6bis.
mêmes dificultés que pour le 2ème forage à la JACRO
(tubes rouillés et conséquences ... ) mais sur 42 m.
Fuite hydraulique au distributeur, comme prévu au départ
(pièces PROMOTEC non reçues).
Accès pour le TOYOTA nécessite confection de 3 routes
à travers la forêt.
Accès de la JACRO (à la limite du raisonnable) plus bas
que ne pouvait accéder le TOYOTA. Démontage et portage.
Blessés - Boîte de transfert de la JACRO esquintée à la
descente (choc). Pignons H.S.
Essai de réparation et nouvelle adaptation pour forage
mais la boîte a laché définitivement vers 15,50 m.
Remontée de la foreuse tout au tire fort
Remontée du TOYOTA au tire fort. (Pour la prochaine opéra-
tion de forage, il faudra prévoir un 4 x 4 avec un treuil ... )
Autres enseignements:
La période choisie pour les forages correspondait à une période encore trop
humide (pluie), d'où le transport à travers les plantations rendu très difficile
même avec le TOYOTA en craboté, nécessité, mais perte de temps, de refaire avec
des coraux transportés, des portions de route, voire à certains moments dépla-
cements à pied pour ne pas trop détériorer les routes qu'empruntent les véhicu-
les des villages ...
Prévoir du matériel de forage encore plus facilement portable (plus léger),
il ne servait à rien d'avoir 10 porteurs alors que le passage dans les falaises
de coraux ne pouvait se faire qu'à deux (un devant, l'autre derrière)!
Avoir du matériel encore "plus fiable" et non du matériel trop bricolé qui
ne tient que temporairement. Tasmalum est trop éloigné de tout garage pour faire




Impossibilité de "former" des foreurs sur place. Après trois
semaines de forages, on ne voyait que périodiquement les "habitués", à
chaque fois remplacés par de nouveaux, ignorant bien sür la moindre base
du métier de foreur ...
Il est à mettre sur le compte de la chance que plusieurs fois la perte
de la totalité du train de tige de forage ne soit pas i11achée" au fond du
trou ...
Nécessité d'avoir la prochaine fois, au moins un aide foreur expérimenté
en permanence avec le chef foreur. Les gens de Tasmalum ne sont seulement
très habiles que pour tailler les arbres dans la forêt pour ce genre d'opé-
ration de forage, et pour porter le matériel.
Points positifs déjà acquis pour les prochains forages
Expérience du forage dans ces conditions
Meilleure connaissance des gens des villages
Routes d'accès au site n° 9 (meilleure récupération de corail), déjà
tracées (si la végétation ne reprend pas le dessus)
Conclusion
Fred TAYLOR (Université du Texas) qui a récupéré une partie des échan-
tillons pour analyse, semble en partie satisfait, il sait les difficultés
rencontrées et l'effort fourni pour avoir ces échantillons de corail ...
Yvan JOIN
7Sourire au départ, suée à l'arrivée




difficile"a dit "accèsQui ?...
Encore 60 m plus bas
J.
10






Le réservoir ne tient plus que par des bouts
Site n° 7 Corail et forêt
13
Site nO 9 La JACRü y a perdu sa boîte de transfert à la
descente Remontée au tire-fort
A la limite du raisonnable ...





A Luganville - débarquement du TOYOTA
Un bon cuisinier, c'est indispensable.
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